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 Employed by Statistics Denmark for 15 Years 

 Project manager for the Modernization and 

standardisation of searching for and correction errors 

project 

 Was professor at Copenhagen Business Academy 

and Copenhagen School of design and technology 

and IT-developer at JLI Vision 

 Alder 53 

 Lives in Virum 
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Jesper Blaabjerg Holm 
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 Employed by Statistics Denmark for 2 years 

 Project manager for the communication project 

 Worked for The Government of Greenland and The 

Danish Agency for Culture 

 Master of European Studies and certified project 

manager 

 Lives in Sweden 

 32 years old 
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 History 

 Function 

 Coordination of resources 
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PorteføljePROJEKT Ejer Formand PL

Samlet 

projekt-

økonomi Status Fase Nøgleres. Res. Plan Risiko (ny)

Strategisk 

gevinst

Økonomisk 

gevinst

Senest 

opdateret

Lokaleprojektet TUS MKA HCN I gang 8/11 24.8.2017

Forretningskritiske virksomheder 

(FKV)
SSA PBN HCN I gang 6/8 24.8.2017

Standardisering og modernisering 

af fejlsøgning og fejlretning (SMOF)
SSA CWA MSP I gang 1/6 25.8.2017

Udvikling af kommunikation og 

formidling
CUZ SDP JBL I gang 3/? 25.8.2017

Økonomistyring TUS TUS SSV I gang 10/12 23.8.2017

Markedsdata for 

Erhvervsejendomme (ICE)
KWI FJE KHD I gang 12/18 24.8.2017

Overdragelse af statistikprodukter 

fra Ankestyrelsen
NPL SBP BBR Afsluttet 23/23 15.8.2017

Overdragelse af 

Stofmisbrugsdatabasen
NPL SBP ALU I gang 33/41 25.8.2017

Ledelsesinformationsprojektet TUS MKA MBI I gang 18.8.2017

Udvikling af indikator for BNP-

vækst
KWI KBA KHD Afsluttet 28.6.2017

Strategisk og systematisk 

kompetenceudvikling
NPL MEP MSP Afsluttet 20.4.2017

Centralisering af it-organisationen TUS AST KHD Afsluttet 14.2.2017

Overordnet 

vurdering

Stamdata Fremdrift Business Case
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Idea Initiation Stage 1 Stage 2 Stage 3 Operation 

Gate 1 Gate 2 



 Content and requirement 
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