

Գործունեություն	Առաջարկված ժամանակահատված	Թեման	Արդյունքը
Դ1	Մարտ 2011 (Իրականացվել է)	Ընթացիկ իրավիճակի գնահատում հնարավոր սցենարների նախագծում	Նախընտրելի և այլընտրանքային լուծումների ժամանակացույցի նախագծում
Դ2	Հունիս 2011	Քննարկումներ հաշվետվական ձևերի վերաբերյալ որոնք պետք է օգտագործվեն գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման համար, հետազոտության մեթոդները և ենթադրելի վիճակագրական մեթոդները : Գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման իրականացման քննարկումներ և պլանավորում կապված տվյալների հավաքագրման և այլ նյութատեխնիկական հարցեր՝ ներառյալ բյուջետավորումը:	Զեկույցի նախագծում
Դ3	Նոյեմբեր 2011	Աջակցություն նյութատեխնիկական ապարատի իրականացմանը՝ կապված գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման հետ: Վերջնական քննարկումներ կապված հաշվետվական ձևերի և գյուղացիական տնտեսությունների ռեգիստրի հնարավոր փոփոխությունները : Անհրաժեշտ է խորհրդակցել Գյուղատնտեսության նախարարությունը և համապատասխան ֆերմերների ասոցիացիաները հետ:	Գնահատման զեկույց, ընթացիկ աշխատանքների գնահատում
Դ4	Մարտ 2012	Գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման կազմակերպում՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով տարածաշրջանների տվյալների հավաքագրման և սխալների մշակման վրա: Տարածքային գրասենյակների ներկայացուցիչները պետք է հրավիրվեն մասնակցելու:	Տվյալների բարձր որակի ապահովման պլանավորում
Դ5	Մայիս 2012	Դանիայի ընդհանուր գյուղատնտեսության վիճակագրությունը և դրա	ՇԵ փորձագետները տեղեկացված են Դանիայի

		<p>կախվածությունը գյուղացիական տնտեսությունների ռեզիստրից (Բիզնես ռեզիստր) և փոխկապակցվածությունը գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման հետ: Քննարկումներ Հայաստանի գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման հնարավոր հեռանկարների վերաբերյալ՝ ըստ իրականացված դիտարկումների:</p>	<p>գյուղատնտեսության համատարած հաշվառման մեթոդների վերաբերյալ, ճանաչողական այցելության զեկույցը</p>
Դ6	Հոկտեմբեր 2012	<p>Իրականացված նախաձեռնությունների վերանայում և հնարավոր վերջին ճշգրտումները՝ կապված առաջիկա տվյալների հավաքագրման կազմակերպման հետ:</p>	<p>Բաղադրիչ Դ –ի պարտադիր արդյունքները իրականացված են:</p>