

Bilag 1: Hovedtidsplan

1. Tjenesteyder skal overtage interviewopgaven for Arbejdskraftundersøgelsen fra den 1. januar 2017.

Forud for overtagelsen skal tjenesteyder ved gennemførelse af test over for kunden jf. bilag 3 (Etableringsperiode og pilottest) demonstrere, at ydelsen kan påregnes leveret på tilfredsstillende vis i henhold til kravene i denne kontrakt med tilhørende bilag.

2. Nedenfor angives kundens forslag til hovedtidsplan for det indledende leveranceforløb.

Ufravigelige tidspunkter er angivet med ”*”.

Tjenesteyder skal i forbindelse med afgivelse af tilbud specificere et endeligt forslag til tidsplan samt supplere med uddybende bemærkninger til de enkelte milepæle.

Forslag til tidsplan:

Milepæle	Dato	Bemærkninger:	Ansvarlig
Oplæg til testplan	19.10.2016		T
Godkendelse af testplan	21.10.2016		K
Etablering af FTP-plattform	14.11.2016		T
Etablering af elektronisk forum	14.11.2016		T
Begrænset uddannelse før pilot	16.11.2016	Uddannelse af interviewere der skal deltage i pilottestet	
Pilotinterview starter	21.11.2016		T
Pilotinterview slut	04.12.2016		T
Rapportering af pilottest	06.12.2016	Tjenesteyderen afleverer endelig rapport	T
Tilbage melding fra Kunden	08.12.2016	Kunden kommer med en tilbage melding om eventuelle fejl og mangler	K
Uddannelse slut	15.12.2016	Uddannelse af interviewere	
Godkendelse af pilottest	15.12.2016		K
Overtagelse*	01.01.2017		
Interviewning*	11.01.2017	Interviewningen påbegyndes	T
Kontraktophør*	31.01.2022	Mulighed for opsigelse hhv. i 2020 og 2021	

3. Tidspunkter for gennemførelse af interview og datatransmission er fastlagt i ydelsesbeskrivelserne i bilag 4 - 6.